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臺東縣政府採購稽核小組 

113年度稽核監督缺失態樣暨改善建議彙整表 

項

次 

採購缺失態樣 依據法令 

一、招標階段 

1 招標文件中之資料錯誤，例如：引用過時或失效

之資料。未採用主管機關修訂之範本，投標須知

與契約條款不同等。 

政府採購錯誤行為態樣序號

一、（九） 

2 未落實查詢審查投標廠商是否被刊登為「拒絕往

來廠商」。 

 

政府採購法第50條、 

行政院公共工程委員會98

年 6 月 12 日 工 程 企 字 第

09800243550號函 

3 招標文件內容未詳實說明開標時間、地點及投標

文件之投遞期間，僅以「依招標公告」表示。 

 

政府採購錯誤行為態樣序

號一、(十一 )。 

 

4 招標文件規範內容核欠妥適，例如：招標文件載

有廠商須攜帶與「承攬工程手冊等」相同之印鑑

開標；請留意經濟部商業司已取消公司印鑑登記

制度。 

行政院公共工程委員會89 

年 3 月 17日工程企字第

89007258號函 

5 招標公告「得否採行協商措施」欄位登載不一

致，有關究否得採協商措施之規定，前後不一

致，有政府採購錯誤行為態樣六、(八)「公告內

容與招標文件之內容不一致」之情形。 

 

政府採購錯誤行為態樣

六、(八) 

6 未採用行政院公共工程委員會最新訂頒之各類

採購契約範本，致錯漏頻生。 

 

政府採購錯誤行為態樣

一、(十七) 
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項

次 

採購缺失態樣 依據法令 

7 投標文件之投標須知，有關廠商投標文件有效期

漏未明訂。 

行政院公共工程委員會98 

年 10 月 9 日工程企字第

09800307650 號函。 

8 [履約期限]、[廠商資格條件摘要]等必填之欄

位，以「詳招標文件」略過。 

機關傳輸政府採購資訊錯

誤行為態樣二、（七） 

9 政府採購公報刊登招標或決標公告內容，未依

「政府採購公告及公報發行辦法」規定辦理，例

如：機關辦理採購招標之變更或補充公告，未於

公告載明「變更補充事項或其摘要」。 

 

行政院公共工程委員會88

年 10月 14日工程企字第

8816392號函 

 

二、開、決標階段 

1 底價訂定未提出預估金額之分析資料，作為機關

首長或其授權人員核定底價之參考。 

政府採購法第 46 條、政府

採購法施行細則第 53條。 

2 辦理公開取得廠商書面報價之採購，議價前未參

考廠商報價即訂定底價 

政府採購法第46條/政府採

購法施行細則第54條第3項

/3.政府採購行為錯誤態樣

序號八、(十) 

 

3 辦理採購未經機關首長或其授權人核准，逕採書

面審核。未敘明書面審查監辦所援用之法源。 

機關主會計及有關單位會

同監辦採購辦法第4條第1

項 

4 開標紀錄記載不全、錯誤或缺漏，例如：未填決

標原則、決標日期等。 

 

政府採購法施行細則第51

條、政府採購錯誤行為態樣

序號八、(七)。 
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項

次 

採購缺失態樣 依據法令 

5 決標後未將決標結果以書面通知各投標廠商，或

刊登決標公告逾法令規定時間。 

採購法第61條、採購法施行

細則第84條第3項 

三、履約階段及驗收 

1 公告金額以上工程，未依契約規定，於施工前完

成施工、品質、監造計畫書之核定。 

政府採購錯誤行為態樣序

號十二、(一) 

2 未依個案特性及實際需要，於招標文件及契約載

明承保範圍，實際竣工日期與契約所定履約期限

不一致，而保險投保期間未延長，例如：履約期

限因故展延，但廠商未延長保險期間。 

常見保險錯誤及缺失態樣

四、（二） 

 

3 採購案未依據採購法施行細則第92條第1項規

定，廠商將竣工日期書面通知監造單位及機關

後，機關未依規定日期內，會同監造單位及廠商

依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，

確定是否竣工。 

採購法施行細則第 92條 

4 未依政府採購法施行細則第101條第2項規定，機

關應於驗收完畢後十五日內填具，並經主驗及監

驗人員分別簽認。  

採購法施行細則第101條第

2項  

5 驗收未依契約規定期限辦理，例如：無初驗程序

者，未於契約規定30天內辦理驗收。 

政府採購法第 71 條政府採

購法施行細則第 93、94條 

四、評選(審)階段 

1 工作小組成員未經機關首長或其授權人員指

定，且未擬具初審意見供評選委員會參考。 

採購評選委員會組織準則

第8條第1項、採購評選委員

會審議規則第3條 

2 準用最有利標決標，工作小組就受評廠商資料擬採購評選委員會審議規則
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項

次 

採購缺失態樣 依據法令 

具之初審意見內容過簡，未有合理時間分析廠商

投標文件之差異性，工作小組之成立流於形式。 

第3條、工程會95年6月8日

工程企字第09500213540號

函 

3 評選委員名單尚未公開者，發函聘（派）兼採購

評選委員會委員、開會通知單、簽呈及會議紀錄

應註明為密件。招標文件未於公告前予保密。 

採購法34條/最有利標錯誤

行為態樣序號十二、(一)。  

4 機關採最有利標辦理評選，招標文件中並未規定

得採協商措施，機關於採購評選委員會評定最有

利標後，再洽廠商議(減)價。 

最有利標錯誤行為態樣序

號九、(四)/ 序號十、(一) 

5 評選總表有明顯差異情形或事實認定錯誤情

形，未依審議規則第6 條第2 項規定辦理。 

「採購評選委員會審議規

則」第6 條 

6 評選項目列有「本專案成本分析」與「創意與加

值服務」2子項，未符最有利標評選辦法第16條

第3項規定。 

最有利標評選辦法第16條

第3項 

7 評選彙整總表未依規定載明應記載事項，例如：

評選委員未簽名蓋章、未記載評選委員姓名、職

業或受評廠商之總評選結果。  

採購評選委員會審議規則

第 6條之 1第 2項 

五、其他 

1 工程契約書附錄4(品質管理作業)第3 點(品質

管制)之3.5，有關品管人員未實際、未確實執行

品管工作，可歸責於品管人員者，機關得通知廠

商限期更換並調離工地，漏未填載該限期日數。 

工程契約書第11 條第6款

第2 目、契約附錄4品質管

理要點第3 點 

2 採購效率不彰，例如：一再開標流標廢標不知檢

討。 

政府採購行為錯誤態樣十

三、（四） 
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項

次 

採購缺失態樣 依據法令 

3 招標文件納入不適用物價指數調整條款聲明

書，或規定不依物價指數變動。 

行政院公共工程委員會110 

年 2 月 9 日工程企字第

1100100065 號函、110 年

12 月 30 日工程企字第

1100102070 號 

函。 

4 投標須知或招標公告有關受理廠商檢舉之採購

稽核小組、法務部調查局、法務部廉政署或機關

所在地調查站處之資訊漏載或錯誤。 

 

工程會90年11月27日(90)

工程稽字第90046660號函 

5 採購文件保存不完整，例如：採購文件遺失或人

員職務異動未將文件完整移交。  

政府採購法第 107條政府採

購法施行細則第 112條之 2  


