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臺中市政府採購稽核小組 112 年度稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表(通案性) 

一、前言 

本小組為強化採購稽核效能，督促本府所屬各機關學校遵

循政府採購相關法令，爰統計 112 年度受稽核案件共 411 案，

將最常發生之【工程會函頒各類型採購錯誤行為態樣】統計分

析如下表一，並將較常發生之【一般性缺失】統計分析如下表

二；另為防止類案缺失重複發生而影響採購效率，本小組詳列

112年度採購違失態樣，逐一針對缺失研擬改進措施，彙整【臺

中市政府採購稽核小組 112 年度稽核監督所見採購違失態樣及

改善措施一覽表(通案性)】如下表三，供本府各機關、學校暨

公營事業參考，希冀有效提升本府採購案件品質，並建構公開、

公平之採購環境。 

 

二、工程會函頒各類型採購錯誤行為態樣分析 

經統計 112 年度受稽核案件最常發生「工程會函頒各類型

採購錯誤行為態樣」之前六項分別為: 「政府採購錯誤行為態

樣一、(九)：招標文件數據數量有誤或前後矛盾、引用過時資

料」計 265件、「最有利標錯誤行為態樣八、(十六)：工作小組

擬具之初審意見內容未符規定」計 120件、「政府採購錯誤行為

態樣一、(四)：對機關之決定不得異議」計 97 件、「政府採購

錯誤行為態樣八、（七）及十（十八）」：開決標紀錄記載不全」

計 60件、「政府採購錯誤行為態樣一、（十一）：招標文件過簡」

計 32件與「政府採購錯誤行為態樣六、(八)：公告內容與招標

文件之內容不一致，例如：截止投標期限不一致。」計 21件。 
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表一 

 

 

三、一般性缺失分析 

經統計 112 年度受稽核案件較常發生之一般性缺失分別為

:「未確實於開標、決標前查詢拒絕往來廠商或未留存相關紀錄

」計 122件、「契約受理調解或申訴機關未填列或填列資訊錯誤

」計 67件、「訂定底價未提出預估金額之分析資料」計 66件、

「未將決標結果以書面通知各投標廠商」計 65 件、「未具體敘

明評選委員會得免於招標前成立之理由」計 59 件、「投標須知

受理檢舉單位未填列或填列資訊錯誤」計 56件及「評選總表未

詳實記載相關事項」計 54件。 

招標文件數

據數量有誤

或前後矛

盾、引用過

時資料

工作小組擬

具之初審意

見內容未符

規定

對機關之決

定不得異議

開決標紀錄

記載不全

招標文件過

簡

公告內容與

招標文件之

內容不一致
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表二 

未確實於開

標、決標前

查詢拒絕往

來廠商或未

留存相關紀

錄

契約受理調

解或申訴機

關未填列或

填列資訊錯

誤

訂定底價未

提出預估金

額之分析資

料

未將決標結

果以書面通

知各投標廠

商

未具體敘明

評選委員會

得免於招標

前成立之理

由

投標須知受

理檢舉單位

未填列或填

列資訊錯誤

評選總表未

詳實記載相

關事項

件數 122 67 66 65 59 56 54
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表三 

臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

一、招標階段 

1 辦理巨額工程採購未

成立「採購工作及審

查小組」，或非巨額工

程採購案件卻將「工

作小組」誤認為「採購

工作及審查小組」。 

政府採購法第11條之1第

1項規定，機關辦理巨額

工程採購，應依採購之特

性及實際需要，成立採購

工作及審查小組，協助審

查採購需求與經費、採購

策略、招標文件等事項，

及提供與採購有關事務

之諮詢，亦應區別與採購

評選委員會審議規則第3

條規範之「工作小組」有

所迥異，避免於招標及決

標公告相關欄位誤植。 

1. 政府採購法第11條之1

第1項。 

2. 機關採購工作及審查

小組設置及作業辦法。 

3. 行政院公共工程委員

會108年9月18日工程

企字第1080100820號

函釋（附錄項次1）。 

2 招標文件所提供之標

單有預列減價欄位。 

1. 依據工程會94年3月

25 日 工 程 企 字 第

09400092310號函，建

議招標文件勿預列減

價欄位，以免造成投

標廠商誤填及審標爭

議。 

2. 機關應留意政府採購

法規、函釋及行政院

公共工程委員會頒行

修正招標文件表格

等，適時修正招標文

件，以符規定。 

行政院公共工程委員會

94年3月25日工程企字第

09400092310號函釋（附

錄項次2）。 

3 招標文件規定廠商

「服務建議書份數」

不符者為不合格標。  

依據行政院公共工程委

員會96年5月8日工程企

字 第 09600182560 號 函

示：「機關辦理採購，不得

於招標文件規定廠商之

行政院公共工程委員會

96年5月8日工程企字第

09600182560號函（附錄

項次3）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

投標文件有下列情形之

一者，為不合格標。其有

規定者，該部分無效。…

四、投標文件之編排、字

體大小、裝訂方式或份數

與招標文件規定不符。」，

請注意勿於招標文件規

定廠商「服務建議書份

數」不符者即為不合格

標。 

4 投標須知有關採購標

的之主要部分未載

明，或標示之主要部

分過於廣泛。 

1. 政府採購法（以下簡

稱本法）第65條規定

「得標廠商應自行履

行工程、勞務契約，不

得轉包（第1項）。前項

所稱轉包，指將原契

約中應自行履行之全

部或其主要部分，由

其他廠商代為履行

（第2項）。…」本法施

行細則第87條則明定

「本法第65條第2項

所稱主要部分，指招

標文件標示為主要部

分或應由得標廠商自

行履行之部分」。 

2. 機關於訂定主要部分

時，應視案件特性及

實際需要妥適訂定，

並注意其與投標廠商

資格之關聯性，避免

得標廠商不具備該主

要部分之履約資格及

能力或僅有特定廠商

1. 政府採購法第65條。 

2. 政府採購法施行細則

第87條。 

3. 行政院公共工程委員

會91年4月24日工程企

字第91016404號函釋

（附錄項次4）。 

4. 行政院公共工程委員

會98年10月21日工程

企字第09800468030號

函釋（附錄項次5）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

符合資格，反而造成

不公平限制競爭之情

形。 

5 依政府採購法第22條

第1項規定辦理限制

性招標，未依政府採

購法施行細則第23條

之1規定於招標前確

認採購標的究係適用

專業服務、技術服務

或資訊服務等之具體

事實及理由。 

1. 機關依本法第22條第1

項辦理限制性招標，應

由需求、使用或承辦採

購單位，就個案敘明符

合各款之情形。 (例如

辦理校外教學採購，簽

陳除敘明依政府採購

法第22條第1項第9款

辦理外，亦應敘明校外

教學之採購性質與委

託專業服務之關聯

性)。 

2. 採購案如採準用最有

利標為決標原則，可至

行政院公共工程委員

會網頁「政府採購/採

購手冊及範例/機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」項下下載「準用

最有利標」，做為類案

採購之參考，以維程序

完整。 

政府採購法施行細則第

23條之1。 

6 更正公告「是否異動

招標文件」欄位填列

「是」，惟未於招標更

正公告登載招標文件

變更、補充、釋疑事項

或其摘要，核有違反

「政府採購公告及公

報發行辦法」第12條

機關辦理更正公告，如有

異動招標文件，應於更正

公告中登載招標文件變

更、補充、釋疑事項或其

摘要，以利投標廠商知

悉。 

政府採購公告及公報發

行辦法」第12條第1項第4

款及第6款。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

第1項第4款及第6款

之規定。 

7 不考慮廠商單價是否

合理而強以機關預算

單價調整廠商單價。 

機關於採購決標後之契

約單價調整，如無正當理

由，勿強以機關預算單價

調整廠商單價。 

行政院公共工程委員會

100年10月14日工程企字

第 10000348752 號 函 釋

（附錄項次6）。 

8 製作招標文件之常見

缺失： 

1. 任意刪減或修改

契約範本條款，致

生不公平合理之

情形。 

2. 未使用行政院公

共工程委員會採

購契約範本，致錯

漏頻生。 

3. 已採用行政院公

共工程委員會採

購契約範本或招

標文件範本，卻有

政府採購錯誤行

為態樣一(九)「招

標文件中之資料

錯誤，例如：…引

用過時或失效之

資料」情形。 

4. 招標文件應載明

事項漏未載明。 

1. 按政府採購法第63條

第1項規定：「各類採購

契約以採用主管機關

訂 定 之 範 本 為 原

則…」，機關辦理採購

時，應使用行政院公共

工程委員會所訂範本，

另宜於招標文件首頁

註記範本之版次及時

間，避免引用過時招標

文件資料。 

2. 機關辦理採購，可參考

工程會訂定相關採購

文件範本，並善用該會

網站資源及政府採購

法相關彈性機制。 

1. 政府採購法第63條第1

項。 

2. 行政院公共工程委員

會112年11月24日工程

企字第11200161401號

函（附錄項次7）。 

3. 行政院公共工程委員

會112年11月23日工程

企字第1120100645號

函（附錄項次8）。 

4. 行政院公共工程委員

會112年11月15日工程

企字第1120025201號

函（附錄項次9）。 

5. 行政院公共工程委員

會111年7月29日工程

企字第11100036841號

函（附錄項次10）。 

6. 行政院公共工程委員

會112年06月30日工程

企字第1120100045號

函（附錄項次11）。 

7. 行政院公共工程委員

會112年05月29日工程

企字第1120100254號
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

函（附錄項次12）。 

9 公告內容與招標文件

不一致，核有政府採

購錯誤行為態樣序號

六、(八)情形，常見案

例如下: 

1. 投標須知未見訂

有與履約能力有

關之基本資格，惟

招標公告卻登載

本案訂有與履約

能力有關之基本

資格(如廠商信用

之證明)。 

2. 招標公告所載收

受投標文件地點，

與投標須知所載

收受投標文件地

點不一致。 

3. 採購契約所訂履

約期限與招標公

告所載履約期限

不一致。 

機關辦理採購請加強行

政覆核作業，確認招標文

件與公告內容是否一致。 

政府採購錯誤行為態樣

序號六、(八)。 

10 招標文件載有「廠商

不得異議」，核有政府

採購錯誤行為態樣序

號一、(四)情形，案例

如下: 

1. 圖號 A101施工說

明載有「2.…不得

提出異議」。 

2. 投標須知第22條

第１項第2款載有

為維護廠商權益，確保採

購之公平、公開及效率，

廠商與機關間關於招標、

審標及決標之爭議，本得

依照政府採購法第74條

及第75條規定尋求救濟。

機關應避免於招標文件

載列「廠商不得異議」等

文字，以免不當限縮廠商

法定權利。 

1. 政府採購法第74、75

條。 

2. 政府採購錯誤行為態

樣序號一、（四）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

「活動開始前，學

校因疫情影響或

不可抗力因素或

不可歸責事由，致

合約之全部或部

分無法履行時，學

校得解約合約之

全部或部分，廠商

不得異議、亦不得

要求任何費用」。 

3. 契約第2條第4款

（一）規定略以：

「如補助款或經

費已超出開口契

約範圍，甲方得另

案發包，乙方不得

提出異議……。」

及工作需求說明

書二、9規定略以：

「執行經費未達

上述金額時，乙方

不得異議。」 

4. 本案需求規範肆、

施工區域：「五、攝

影機位置圖僅供

參考。…若估算有

誤造成材料短少

或剩餘，均不得向

機關提出異議。」

伍、施工規範及注

意事項：「(七)修

護檢查保養工作

範圍：5、遇機器設

備故障…機關可
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

洽請其他廠商檢

修，所須之費用應

由得標廠商負擔，

得標廠商不得異

議。」 

11 政府採購法108年5月

22日修正公布，刪除

第52條第2項機關採

最有利標決標者，以

異質之工程、財物或

勞務採購而不宜以最

低標決標者為限之規

定，惟採購單位簽辦

時仍進行異質性分

析，未依新修正之採

購法靈活運用採購策

略，以提升採購之效

率、功能及品質。 

一般實務執行，因「異質」

之評估，難以訂定客觀量

化標準可供依循，且機關

尚需就個案簽報為何不

宜採最低標決標之理由，

易造成機關捨繁就簡之

保守心態，為避免實務執

行困擾，並鼓勵機關靈活

運用採購策略，以提升採

購之效率、功能及品質，

爰刪除第52條第2項規

定，各機關辦理採最有利

標決標案件，建議無須再

進行異質性分析。 

1.政府採購法第52條。 

2.行政院公共工程委員

會109年3月6日工程企

字第 1090100120號函

（附錄項次13）。 

 

12 機關未依案件性質，

訂定適當之廠商資

格，例如未以經濟部

編訂之公司行號營業

項目代碼表所列之大

類、中類、小類或細類

項目為基準訂定，致

廠商投標困擾及後續

審標問題。 

機關辦理採購，得依「投

標廠商資格與特殊或巨

額採購認定標準」第3條

第4項規定，視個案特性

及實際需要，以經濟部編

訂之「公司行號營業項目

代碼表」所列大類、中類、

小類或細類項目為基準，

於招標文件規定廠商之

登記或設立之證明，須具

有特定營業項目（非屬許

可業務）方可參與投標，

除不得不當限制競爭外，

機關於審查廠商營業項

目時，併應注意下列事

1. 投標廠商資格與特殊

或巨額採購認定標準

第3條第4項。 

2. 行政院公共工程委員

會96年01月18日工程

企字第 09600014090

號函（附錄項次14）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

項： 

1. 針對依「公司行號營

業項目代碼表」所訂

細類代碼及業務別記

載者，依代碼表所列

項目認定之。 

2. 針對已設立登記之公

司，其所營事業仍為

文字敘述者，機關於

審查該案廠商之營業

項目時，尚應考量其

登記業務內容與代碼

表所列項目之相關

性，從寬認定。 

3. 針對以概括方式載明

「除許可業務外，得

經營法令非禁止或限

制之業務」者，認定該

廠商具投標資格。 

13 招標文件或簽辦內容

適用法規錯誤，例如：

評審小組成立之簽辦

公文，誤用評選委員

會、評選項目、評選委

員等用語；簽辦限制

性招標適用條款有

誤。 

1. 機關於辦理適用最有

利標、準用最有利標及

取最有利標精神擇最

符合需要者之採購案

件，應注意相關用語之

區別，避免準備招標文

件或簽辦相關內容時

混淆。 

2. 機關依政府採購法第

22條第1項規定辦理限

制性招標，應由需求、

使用或承辦採購單位，

就個案敘明符合各款

之情形，簽報機關首長

或其授權人員核准，勿

1. 行政院公共工程委員

會>政府採購>採購手

冊及範例>最有利標>

最有利標作業手冊。 

2. 政府採購法第22條第1

項各款執行錯誤態樣

各款（二）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

僅照錄各款文字。 

二、開標階段 

1 核定底價表未載明核

定日期及時間，致難

以釐清底價訂定時機

是否合於政府採購法

第46條第2項規定。 

依據臺中市政府文書處

理實施要點第5點第8款

規定：「文書處理過程中

之有關人員，應於文面適

當位置蓋職名章；並記明

時間 (例如十月十八日

十 六 時 ， 得 縮 寫 為 

1018/1600)。但機關首長

得以簽名代之。以線上電

子簽核處理者，則以電子

線上簽收為憑。」 

臺中市政府文書處理實

施要點第5點第8款。 

2 底價表僅見規劃設計

需求單位書寫「建請

擬依預算金額為預估

底價」，未見提出預估

金額之相關分析資

料。 

1. 依據政府採購法第46

條第1項規定，機關辦

理採購，底價應依圖

說、規範、契約並考量

成本、市場行情及政府

機關決標資料逐項編

列，由機關首長或其授

權人員核定；另政府採

購法施行細則第53條

規定，機關訂定底價，

應由規劃、設計、需求

或使用單位提出預估

金額及其分析後，由承

辦採購單位簽報機關

首長或其授權人員核

定。 

2. 機關訂定底價宜彙整

相關成本、市場行情及

政府機關決標資料，供

1. 政府採購法第46條第1

項。 

2. 政府採購法施行細則

第53條。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

機關首長或其授權人

員作為核定底價之參

考，另應確實由規劃、

設計、需求或使用單位

提出預估金額及其分

析資料。(政府機關決

標資料可至政府電子

採購網查詢，且可利用

「政府採購/標案查詢

/歷史招標文件查詢」

功能，參考其他機關之

標案內容)。 

3 限制性招標之議價，

訂定底價前未先參考

廠商之報價或估價

單。 

限制性招標之議價，訂定

底價前應先參考廠商之

報價或估價單，行政院公

共工程委員會101年2月

23 日 工 程 企 字 第

10100063880號函及95年

7 月 10 日 工 程 企 字 第

09500254920號函業已釋

明，機關辦理限制性招標

之議價，應注意事先參考

廠商之報價或估價單，避

免訂出不合理之底價。 

1. 政府採購法施行細則

第54條第3項。 

2. 行政院公共工程委員

會101年2月23日工程

企字第10100063880號

函（附錄項次15）。 

3. 行政院公共工程委員

會95年7月10日工程企

字第09500254920號函

（附錄項次16）。 

4. 政府採購錯誤行為態

樣序號八、(十)。 

5. 政府採購錯誤行為態

樣序號十、(十三)。 

4 開標紀錄記載不全。 機關辦理開標，應確實依

照政府採購法施行細則

第51條製作紀錄，記載案

號、招標標的之名稱及數

量摘要、投標廠商名稱、

各投標廠商之標價、開標

日期及其他必要事項，並

由辦理開標人員會同簽

1. 政府採購法施行細則

第51條。 

2. 政府採購錯誤行為態

樣序號八、（七）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

認。 

5 未於開標前落實審查

投標廠商是否被刊登

為「拒絕往來廠商」，

或未將非拒絕往來廠

商查詢資料留存，致

稽核時未能提供相關

資料；倘開標日與決

標日不同，未於決標

前再次查詢投標廠商

是否遭刊登為「拒絕

往來廠商」。 

機關於開標前可使用拒

絕往來廠商名單查詢，或

政府領投標及廠商型錄

系統開標功能與內政部

營建署「營管資訊查詢」

連結，查詢並確認投標廠

商有無經撤銷登記或受

停業處分仍投標公共工

程。如有，依政府採購法

第50條第1項規定不予開

標決標情形，並依政府採

購法施行細則第55條規

定不列入合格廠商；倘開

標日與決標日不同，於決

標前應再次查詢投標廠

商是否遭刊登為「拒絕往

來廠商」。 

1. 行政院公共工程委員

會98年06月12日工程

企字第 09800243550

號函（附錄項次17）。 

2. 政府採購法第107條。 

3. 行政院公共工程委員

會政府採購稽核發現

缺失實例彙編(修訂

10版)第95頁建議。 

三、評選階段 

1 工作小組初審意見未

載明受評廠商於各評

選項目所報內容是否

具可行性，並符合招

標文件所定之目的、

功能、需求、特性、標

準、經費及期程等。 

1. 採購評選委員會審議

規則第3條第3款業於

110年11月4日由「受評

廠商於各評選項目所

報內容是否符合招標

文件規定」修正為「受

評廠商於各評選項目

所報內容是否具可行

性，並符合招標文件所

定之目的、功能、需求、

特性、標準、經費及期

程等。」，請至行政院

公共工程委員會網頁/

政府採購/採購手冊及

範例/機關辦理最有利

採購評選委員會審議規

則第3條。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

標簽辦文件範例/適用

最有利標項下下載最

新之初審意見書表進

行相關作業。 

2. 有關工作小組擬具初

審意見所應載明之事

項，「採購評選委員會

審議規則」第3條訂有

明文，毋須評定廠商之

序位，並建議標示各廠

商投標文件之頁次，以

利評選委員查閱；另評

選委員會辦理廠商評

選，應就各評選項目、

受評廠商資料及工作

小組初審意見，逐項討

論後為之；為提升初審

意見之品質，建議各機

關於開標後應予工作

小組充裕作業時間。 

2 採購評選委員會未見

召集人及副召集人設

置過程，或仍引用舊

法由委員互選產生。 

1. 依據採購評選委員會

組織準則第7條第1項

及第2項規定：「本委員

會置召集人一人，由機

關首長擔任，或由機關

首長或其授權人員指

定一級主管以上人員

擔任；其非由機關首長

擔任者，機關首長仍應

對評選結果負責。本委

員會置副召集人一人，

由機關首長或其授權

人員指定機關內部人

員擔任。」請詳實記載

採購評選委員會組織準

則第7條。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

召集人及副召集人產

生之方式。 

2. 行政院公共工程委員

會業訂定「機關辦理最

有利標簽辦文件範

例」，請至行政院公共

工程委員會網頁/政府

採購/採購手冊及範例

/機關辦理最有利標簽

辦文件範例項下下載

相關範本使用。 

3 評選總表或紀錄記載

不全或未由全體委員

簽名或蓋章。 

1. 機關辦理評選應確實

依照採購評選委員會

審議規則第6條之1規

定，於委員評選後彙整

製作總表，載明「採購

案」、「各受評廠商名稱

及標價」、「本委員會全

部委員姓名、職業、評

選優勝廠商或評定最

有利標會議之出席委

員姓名」、「各出席委員

對於各受評廠商之評

分或序位評比結果」、

「全部出席委員對各

受評廠商之總評選結

果」，並由參與評選全

體委員簽名或蓋章。 

2. 行政院公共工程委員

會業訂定「機關辦理最

有利標簽辦文件範

例」，請至行政院公共

工程委員會網頁/政府

採購/採購手冊及範例

採購評選委員會審議規

則第6條之1。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

/機關辦理最有利標簽

辦文件範例項下下載

相關範本使用。 

4 成立評選委員會未評

估評選項目、評審標

準及評定方式是否屬

有前例或條件簡單

者，而得由機關自行

訂定或審定，免於招

標前成立。 

1. 評選項目、評審標準及

評定方式，倘有前例可

供參考或條件簡單，而

由本機關自行訂定者，

建請於簽辦文件敘明

依「採購評選委員會組

織準則」第3條第2項規

定由本機關自行訂定，

免召開評選委員會議

審定。(簽陳中應敘明

適用「有前例或條件簡

單」之何種條件，如屬

「有前例者」，請敘明

相關歷史標案)。 

2. 行政院公共工程委員

會業訂定「機關辦理最

有利標簽辦文件範

例」，請至行政院公共

工程委員會網頁/政府

採購/採購手冊及範例

/機關辦理最有利標簽

辦文件範例項下下載

相關範本使用。 

採購評選委員會組織準

則第3條第2項。 

5 遴選採購評選委員過

程未見徵詢外聘委員

同意擔任評選委員之

同意書等書面資料。 

1. 依據採購評選委員會

組織準則第4條第6項

規定：「機關擬聘兼之

委員，應經其同意。」 

2. 機關遴選外聘委員，請

採購評選委員會組織準

則第4條第6項。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

參採行政院公共工程

委員會採購評選委員

會遴選外聘委員意願

調查表依序徵詢委員

意願作業，以臻程序完

備。(該表公開於該會

全球資訊網/政府採購

/採購手冊及範例/機

關辦理最有利標簽辦

文件範例)。 

6 評選會議開會通知單

未一併檢附「採購評

選委員會委員須知」。 

機關應於通知委員派兼

或聘兼事宜時，依採購評

選委員會委員須知第13

點規定，將該須知一併附

於通知書中。 

採購評選委員會委員須

知第13點。 

7 不同委員評分結果有

明顯差異 (如評選委

員1及3號給編號 A 廠

商為序位5，評選委員

2、6、7及8號則給編號

A廠商為序位1)，惟評

選總表其他記事欄並

未敘明，另會議紀錄

所載評選結果均認為

不同委員之評選結果

無明顯差異，核與事

實不符。 

1. 應依採購評選委員會

審議規則第6條第2項

規定「不同委員之評選

結果有明顯差異時，召

集人應提交本委員會

議決或依本委員會決

議辦理複評」，就不同

委員之評選結果有明

顯差異情形者，召集人

應提交委員會議決或

依委員會決議辦理複

評。 

2. 行政院公共工程委員

會業訂定「機關辦理最

有利標簽辦文件範

例」，請至行政院公共

工程委員會網頁/政府

1. 採購評選委員會審議

規則第6條第2項。 

2. 最有利標作業手冊肆、

伍、（十三）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

採購/採購手冊及範例

/機關辦理最有利標簽

辦文件範例項下下載

相關範本使用。 

8 採購評選委員會成立

後，其委員名單應即

公開於主管機關指定

之資訊網站；但經機

關衡酌個案特性及實

際需要，有不予公開

之必要者，不在此限。

機關公開委員名單

者，公開前應予保密；

未公開者，於開始評

選前應予保密。 

違反上揭內容，常見

案例如下: 

1.機關未實際衡酌個

案特性及實際需

要，即認有不公開

之必要，而未於主

管機關指定之資訊

網站公開委員名

單。 

2.機關公開委員名單

者，於簽辦評選委

員建議名單等階

段，未踐行保密措

施。 

1. 採購評選委員會組織

準則第6條規定，本委

員會成立後，其委員名

單應即公開於主管機

關指定之資訊網站；委

員名單有變更或補充

者，亦同。但經機關衡

酌個案特性及實際需

要，有不予公開之必要

者，不在此限。機關公

開委員名單者，公開前

應予保密；未公開者，

於開始評選前應予保

密。 

2. 行政院公共工程委員

會業訂定「機關辦理最

有利標簽辦文件範

例」，請至行政院公共

工程委員會網頁/政府

採購/採購手冊及範例

/機關辦理最有利標簽

辦文件範例項下下載

相關範本使用。 

採購評選委員會組織準

則第6條。 

 

四、決標階段 

1 未檢討是否有底價訂

定偏高情形，而逕行

適用政府採購法第58

依據政府採購法第58條

處理總標價低於底價80%

案件之執行程序 (附註

1. 政府採購法第58條。 

2. 政府採購法第58條處

理總標價低於底價80%
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

條及執行程序規定。 一)：「訂有底價之採購，

機關如發現底價偏高造

成最低標標價偏低者，不

適用採購法第58條之規

定。」，故廠商報價低於底

價80％時，機關必須先檢

討是否有底價偏高情形，

如查無底價偏高之虞時，

始得適用上述執行程序

之規定。 

案件之執行程序(附註

一)。 

2 決標紀錄記載不全。 機關辦理決標應製作紀

錄，並請依政府採購法施

行細則第68條記載相關

事項，包含：案號、決標

標的之名稱及數量摘要、

審標結果、得標廠商名

稱、決標金額、決標日期、

所依據之決標原則等；另

如有減價、比減價格、協

商或綜合評選者，應一併

載明其過程後，由辦理決

標人員會同簽認。 

1. 政府採購法施行細則

第68條。 

2. 政府採購錯誤行為態

樣序號十、（十八）。 

3 辦理公告金額以上採

購之招標，未於決標

後一定期間內，將決

標結果之公告刊登於

政府採購公報，並以

書面通知各投標廠

商。 

1. 按政府採購法第61條

規定：「機關辦理公告

金額以上採購之招標，

除有特殊情形者外，應

於決標後一定期間內，

將決標結果之公告刊

登於政府採購公報，並

以書面通知各投標廠

商。」 

2. 復按政府採購法施行

細則第85條規定：「機

關依本法第61條規定

1. 政府採購法第61條。 

2. 政府採購法施行細則

第85條。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

將決標結果以書面通

知各投標廠商者，其通

知應包括下列事項：

一、有案號者，其案號。

二、決標標的之名稱及

數量摘要。三、得標廠

商名稱。四、決標金額。

五、決標日期。」 

3. 為符合程序公開透明，

機關應依政府採購法

第61條規定，辦理公告

金額以上之採購，須於

決標後一定期間內，將

決標結果之公告刊登

於政府採購公報，並且

不待廠商申請或請求，

將決標結果以書面通

知全部投標廠商，包括

得標廠商，以達資訊公

開、透明化之目的。 

4 機關未通知各投標廠

商評選結果。 

機關於評選結束後，應依

依採購評選委員會審議

規則第7條第2項規定：

「評選結果應通知投標

廠商，對不合格或未獲選

之廠商，並應敘明其原

因。」辦理。 

1. 採購評選委員會審議

規則第7條第2項。 

2. 行政院公共工程委員

會109年11月10日工

程企字第1090100753

號函（附錄項次18）。 

五、履約階段 

1 違反「常見保險錯誤

及缺失態樣」，常見案

例如下： 

1. 契約載明之保險

事項，保險單卻載

明為不保事項。 

行政院公共工程委員會

為協助各機關避免發生

常見保險之錯誤及缺失

情形，業訂定「機關辦理

保險事項檢核表」並彙整

「常見保險錯誤及缺失

1. 行政院公共工程委員

會111年04月06日工程

企字第1110004532號

函（附錄項次19）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

2. 招標機關未於招

標文件、契約載明

投保金額、自負

額；得標廠商實際

投保金額、自負額

不符契約約定。 

3. 保險單所載保險

期間未涵蓋至採

購契約所訂日期，

有展延履約期限

或廠商有遲延履

約者，保險單所載

保險期間不足卻

未予展延。 

4. 未依契約及時投

保，例如事後補辦

保險。 

5. 保險單未依契約

約定加註「未經機

關同意之任何保

險契約之變更或

終止，無效」。 

態樣」，避免各機關辦理

採購發生保險事項之錯

誤及缺失，致影響機關權

益或生履約爭議。 

2 辦理工程採購未將

「臺中市政府工程採

購契約品質缺失懲罰

性違約金扣罰基準」

納入契約辦理。 

依據本府104年12月23日

府 授 建 品 字 第

1040276952號函，各工程

主辦機關於招標作業中

應將「臺中市政府工程採

購契約品質缺失懲罰性

違約金扣罰基準」納入契

約，並確實辦理；該規定

之電子檔可至本府採購

專區/下載區/本府採購

特別規定/臺中市政府懲

罰性違約金扣點規定下

臺中市政府104年12月23

日 府 授 建 品 字 第

1040276952號函（附錄項

次20）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

載。 

3 辦理公告金額以上且

適用營造業法規定之

工程，督察品管人員

及現場施工人員未落

實執行品質計畫，並

填具督察紀錄表。 

依據公共工程施工品質

管理作業要點第7點規定

略以：「機關辦理新臺幣

一百五十萬元以上且適

用營造業法規定之工程，

應於招標文件內訂定有

關營造廠商專任工程人

員（主任技師或主任建築

師）之下列事項：（一）督

察品管人員及現場施工

人員，落實執行品質計

畫，並填具督察紀錄表

（參考格式如附表二）。」 

公共工程施工品質管理

作業要點第7點。 

 

4 施工日誌未見廠商是

否指派職業安全衛生

人員或專人於每日施

工前辦理勤前教育、

危害告知，檢查勞工

保險資料、教育訓練

紀錄及個人防護具等

工地職業安全衛生相

關事項。 

為強化公共工程職業安

全衛生管理作業，工程會

已修正「工程採購契約範

本」，於附錄2工地管理規

定廠商每日施工前應辦

理勤前教育、危害告知，

檢查勞工保險資料、教育

訓練紀錄及個人防護具

等工地職業安全衛生相

關事項，建立每日工地職

業安全衛生檢查及確認

機制，請確實督促廠商辦

理。 

公共工程施工品質管理

作業要點附表四。 

5 辦理工程採購，施工

期間依據營造業法於

工地置有工地主任，

惟工地主任未按日填

報施工日誌及簽章。 

依據營造業法第32條規

定：「營造業之工地主任

應負責辦理下列工作：

一、依施工計畫書執行按

圖施工。二、按日填報施

工日誌。三、工地之人員、

機具及材料等管理。四、

1. 營造業法第32條。 

2. 公共工程施工品質管

理作業要點附表四。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

工地勞工安全衛生事項

之督導、公共環境與安全

之維護及其他工地行政

事務。五、工地遇緊急異

常狀況之通報。六、其他

依法令規定應辦理之事

項。營造業承攬之工程，

免依第30條規定置工地

主任者，前項工作，應由

專任工程人員或指定專

人為之。」，請確實督促廠

商辦理。 

六、驗收階段 

1 驗收紀錄記載簡略，

如：驗收紀錄之驗收

過程僅略載「驗收結

果數量、品質皆符合

合約規定」，未詳實記

載驗收之抽驗或查驗

經過情形。 

1. 依據政府採購法施行

細則第96條規定：「機

關依本法第72條第1項

規定製作驗收之紀錄，

應記載下列事項，由辦

理驗收人員會同簽認。

有監驗人員或有廠商

代表參加者，亦應會同

簽認：一、有案號者，

其案號。二、驗收標的

之名稱及數量。三、廠

商名稱。四、履約期限。

五、完成履約日期。六、

驗收日期。七、驗收結

果。八、驗收結果與契

約、圖說、貨樣規定不

符者，其情形。九、其

他必要事項。機關辦理

驗收，廠商未依通知派

代表參加者，仍得為

之。驗收前之檢查、檢

1. 政府採購法施行細則

第96條。 

2. 政府採購行為錯誤態

樣序號十二、(二)。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

驗、查驗或初驗，亦

同。」。 

2. 驗收經過應詳載履約

標的及驗收數量，其抽

驗部分亦應詳載抽驗

品項及數量，不得僅簡

略記載「驗收結果與契

約、圖說、貨樣相符」，

亦不得僅註記「由校長

主持，與相關人員至現

場實際查驗設備數量、

型號，經實測開機確認

運作正常」。 

2 公告金額以上之採購

案，機關未填具結算

驗收證明書予廠商或

結算驗收證明書未於

驗收完畢後15日內填

具。 

依據政府採購法第73條

規定:「工程、財物採購經

驗收完畢後，應由驗收及

監驗人員於結算驗收證

明書上分別簽認。前項規

定，於勞務驗收準用

之。」，及政府採購法施行

細則第101條規定略以：

「前項結算驗收證明書

或其他類似文件，機關應

於驗收完畢後15日內填

具，並經主驗及監驗人員

分別簽認。」，請機關確實

填具結算驗收證明書，證

明廠商已完成採購履約

並據以向機關請求給付

契約價金。 

1. 政府採購法第73條。 

2. 政府採購法施行細則

第101條。 

3 驗收時未由機關首長

或其授權人員簽准指

派適當人員主驗。 

依據政府採購法第71條

第2項規定：「驗收時應由

機關首長或其授權人員

指派適當人員主驗，通知

政府採購法第 71條第 2

項。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

接管單位或使用單位會

驗。」，主驗人員的職掌為

驗收時主持驗收程序，抽

查驗核廠商履約結果有

無與契約、圖說或貨樣規

定不符，並決定不符時之

處置，請機關確實辦理。 

4 監辦人員辦理書面審

核監辦，未於紀錄上

載明「書面審核監

辦」。 

監辦人員如採書面審核

監辦，應依據機關主會計

及有關單位會同監辦採

購辦法第7條第4項規定，

於紀錄上載明「書面審核

監辦」字樣。 

機關主會計及有關單位

會同監辦採購辦法第7條

第4項。 

5 機關未於收到廠商竣

工書面通知之日起7

日內會同監造單位及

廠商確定是否竣工；

或工程竣工後，監造

單位未於竣工後7日

內，將相關資料送機

關審核；或廠商申報

竣工後，機關未辦理

會勘確定竣工。 

1. 依據政府採購法施行

細則第92條第1項規

定:「廠商應於工程預

定竣工日前或竣工當

日，將竣工日期書面通

知監造單位及機關。除

契約另有規定者外，機

關應於收到該書面通

知之日起7日內會同監

造單位及廠商，依據契

約、圖說或貨樣核對竣

工之項目及數量，確定

是否竣工；廠商未依機

關通知派代表參加者，

仍得予確定。」 

2. 本府業於105年6月1日

以 府 授 建 品 字 第

1050114029號函知各

機關學校辦理竣工確

認，應填寫竣工確認紀

錄表及竣工確認照片

1. 政府採購法施行細則

第92條第1項。 

2. 臺中市政府105年6月1

日 府 授 建 品 字 第

1050114029號函（附錄

項次21）。 
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臺中市政府採購稽核小組112年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

表，各機關政風室、會

計室請確認驗收文件

是否檢附竣工確認紀

錄。(請至本府建設局

網站首頁/專區服務/

下載專區/各科室下載

專/職安品管科項下下

載)。 
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附錄、行政院公共工程委員會及本府相關函釋 

一、行政院公共工程委員會 108年 9月 18日工程企字第 1080100820號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 108年 09月 18日 

發文字號：工程企字第 1080100820號 

根據 政府採購法綜合 

本解釋函上網公告者：企劃處 第三科 張 (先生或小姐) 

附件： 1080100820.rar 

 

主旨：檢送本會修正「標準化作業流程及控制重點－採購業務」之「決標（適用

最有利標決標）」（編號 JP06）、「決標（準用最有利標評選優勝廠商）」（編

號 JP07）、「未達公告金額之採購，公開取得書面報價或企劃書，參考最有

利標精神，擇符合需要之廠商辦理議價或比價」（編號 JP08）、「決標（評

分及格最低標）」（編號 JP09）及「採購業務」（編號 ZZ05）作業項目範例

如附件，請查照並轉知所屬機關參採。 

說明： 

一、總統 108年 5月 22日修正公布政府採購法(下稱採購法)部分條文，增訂「採

購工作及審查小組」運作機制(第 11 條之 1)、定明社會福利服務得採公開

評選之限制性招標(第 22條)及簡化最有利標之適用條件(第 52條)，爰配合

修正旨揭作業項目範例。 

二、旨揭項目標準化作業流程、控制重點與所附自行評估表，各機關可視業務性

質，於有效控制及符合法令規定情形下，合宜彈性調整（公開於本會網站

（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\採購業務標準化作業流程及控制重

點，請自行上網查詢下載使用）。 

二、行政院公共工程委員會 94 年 3 月 25 日工程企字第第 09400092310 號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 94年 3 月 25 日  

發文字號：工程企字第 09400092310號  

根據政府採購法 第三十三條 第五十條 第五十一條  

本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科  劉 (先生或小姐)  

 

主旨：貴所辦理「焚化爐氣狀污染物排放顯示看板及系統建置」採購案，廠商報

價標單效力疑義，請依政府採購法第 33 條、第 50 條、第 51 條及其施行

細則第 60條規定，本於權責自行核處。復請 查照。 

說明： 
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一、復 貴所 94年 3月 18日后鄉行字第 0940003841號函。 

二、建議爾後招標文件勿預列減價欄位，以免造成投標廠商誤填及審標爭議。 

三、行政院公共工程委員會 96 年 05月 08日工程企字第 09600182560號函 

行政院公共工程委員會 令 

 

發文日期：中華民國 96年 05月 08日  

發文字號：工程企字第 09600182560號  

根據政府採購法 第五十條 第五十一條  

本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科  黃 (先生或小姐)  

附件：檔名為 09600182560.doc  

 

機關辦理採購，不得於招標文件規定廠商之投標文件有下列情形之一者，為不合

格標。其有規定者，該部分無效。  

一、標封封口未蓋騎縫章。  

二、投標文件未逐頁蓋章。  

三、投標文件未檢附電子領標憑據。  

四、投標文件之編排、字體大小、裝訂方式或份數與招標文件規定不符。 
 

四、行政院公共工程委員會 91 年 4月 24日工程企字第 91016404號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國九十一年四月二十四日  

發文字號：(九一)工程企字第九一○一六四○四號  

根據政府採購法 第六十五條 第六十六條 第一百零一條  

本解釋函上網公告者：本會企劃處 第四科  葉 (先生或小姐)  

 

主旨：機關辦理採購，請注意避免發生得標廠商將原契約中應自行履行之全部或

其主要部分，轉包由其他廠商代為履行之情形。請 查照並轉知所屬（轄）

機關。 

說明： 

一、旨揭事項，本會前曾以九十年十二月二十八日（九十）工程企字第九○○五

一七八○號函請配合辦理，惟近數月來發現仍有部分機關未於招標文件就得

標廠商應自行履行之主要部分預為規定，致發生得標廠商於履約階段之分包

是否為違法轉包之爭議。 

二、為杜爭議，爰再建請各機關於訂定投標須知時，應視案件性質及實際需要，

於招標文件標示屬於主要部分之項目，或標示應由得標廠商自行履行之部

分。並請於廠商履約階段注意查察廠商有無違法轉包情形。其經發現者，應

依本法第六十六條、第一百零一條及契約規定辦理。 
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五、行政院公共工程委員會 98 年 10月 21日工程企字第 09800468030號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 98年 10月 21日 

發文字號：工程企字第 09800468030號 

根據 政府採購法第 65條 

本解釋函上網公告者：企劃處 第四科 陳 (先生或小姐) 

 

主旨：機關辦理工程採購，其招標文件訂定得標廠商應自行履行契約之主要部分

者，應依個案情形明確訂定，避免過於空泛致發生轉包爭議，請 查照並

轉知所屬（轄）機關。 

說明： 

一、政府採購法（以下簡稱本法）第 65 條規定「得標廠商應自行履行工程、勞

務契約，不得轉包（第 1 項）。前項所稱轉包，指將原契約中應自行履行之

全部或其主要部分，由其他廠商代為履行（第 2 項）。…」本法施行細則第

87條則明定「本法第 65條第 2項所稱主要部分，指招標文件標示為主要部

分或應由得標廠商自行履行之部分」。 

二、本會近期稽核機關辦理工程採購，發現有機關於招標文件中標示之主要部分

過於廣泛，造成廠商全部自行履行困難，致生爭議。例如於招標文件訂定主

要部分為鋼構工程，致其鋼構組件之吊裝、組立、焊接、防火被覆、油漆等

作業，是否均須由得標廠商自行履行，滋生疑義。甚或訂為主要部分之工作，

跨越不同專業分工之範圍，例如土木建築工程標案中，將比重甚低之消防工

程、水電工程列入主要部分，亦屬不適宜之作法。 

三、為避免發生前述情形，請各機關於訂定上開主要部分時，應視案件特性及實

際需要妥適訂定，並注意其與投標廠商資格之關聯性，避免得標廠商不具備

該主要部分之履約資格及能力或僅有特定廠商符合資格，反而造成不公平限

制競爭之情形。 

 

【附註】政府採購法施行細則於 99年 11月 30日 (99)工程企字 09900449600號

令修正部分條文，配合施行細則第 87 條修正後文字，本函說明一後段應調整如

下：「……本法施行細則第 87條則明定『本法第六十五條第二項所稱主要部分，

指下列情形之一：一、招標文件標示為主要部分者。二、招標文件標示或依其他

法規規定應由得標廠商自行履行之部分。』」 

六、行政院公共工程委員會 100年 10月 14日工程企字第 10000348752號 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 100年 10月 14日 

發文字號：工程企字第 10000348752號 
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根據 政府採購法綜合 

本解釋函上網公告者：企劃處 第四科 陳 (先生或小姐) 

 

主旨：機關辦理採購，決定個別項目契約單價之方式如說明，請查照並轉知所屬

（轄）機關。 

說明： 

一、依據監察院 100年 9月 15日院台交字第 1002530262號函附審核意見辦理。 

二、政府採購法（下稱本法）第 46條第 1項規定：「機關訂定底價應依圖說、規

範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長

或其授權人員核定。」其施行細則第 53條規定：「機關訂定底價，應由規劃、

設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關

首長或其授權人員核定。……」 

三、契約單價之調整，係屬契約約定事項，本會訂頒之「採購契約要項」及契約

範本訂有相關內容如下： 

(一)「採購契約要項」第 30點第 2項載明：「契約總價曾經減價而確定，其

所組成之各單項價格未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價

比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。」 

(二)本會訂頒之「工程採購契約範本」第 5 條第 1 款第 8 目載明：「契約價

金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未

約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中

報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。但廠商報價之安全衛生

經費項目編列金額低於機關所訂底價之同項金額者，該安全衛生經費項

目不隨之調低。」 

四、為避免發生契約單價調整之爭議，本會對於契約單價調整方式，除上述契約

要項、契約範本外，並以函釋、錯誤態樣通知各機關（均公開於本會網站）： 

(一)89 年 3 月 17 日(89)工程企字第 89007258 號函說明二之(八)，廠商單

價如無本法第 58條之情形，不應一律按機關預算單價調整。 

(二)89年 7月 29日(89)工程企字第 89020421號函，機關依本法第 52條第

1項第 1款之決標原則辦理公告金額以上之工程採購，廠商投標所報總

標價未逾底價，且無本法第 58 條所稱部分標價偏低之情形者，不應以

機關預算單價調整廠商單價；如認為最低標廠商部分標價偏低，而有洽

該廠商調整單價之必要者，應以有本法第 58 條所稱標價顯不合理，有

降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形為前提。廠商投標價超過

底價，若經減價後未逾底價而決標，其契約單價調整之方式及原則與上

開原則相同。 

(三)92 年 6 月 5 日工程企字第 09200229070 號令修正之「政府採購錯誤行

為態樣」序號十之(六)載明：「不考慮廠商單價是否合理而強以機關預

算單價調整廠商單價」，為決標程序錯誤行為態樣之一。 
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(四)95年 8月 28日工程企字第 09500328320號函，為避免得標廠商部分項

目標價偏高或偏低之情形，衍生日後履約爭議，機關於決標前，應注意

廠商標價所含各項單價之組成是否合理。本法第 58 條所定部分標價偏

低之規定，併請注意。 

(五)95年 9月 19日工程企字第 09500361690號函附會議結論一，採購契約

單價無論以機關預算或廠商報價為基礎來調整訂定，須以合理性為前

提，並保留且善用雙方協議之機制。 

(六)98年 5月 11日工程企字第 09800157960號函，機關於採購決標後之契

約單價調整，如無正當理由，勿強以機關預算單價調整廠商單價。 

(七)復以 99年 9月 23日工程企字第 09900384430號函各機關，決標後調整

契約單價事宜。 

五、機關決標後，除有違反法令或契約內容無法執行之情形外，雙方應依契約內

容履約。契約約定以「契約總價結算給付」者，如無契約價金調整（例如物

價指數調整）或契約變更，即使各項材料市場行情變動已影響廠商之履約成

本，廠商仍須依契約提供採購標的，履約結果如符合契約約定，機關則依契

約給付價金。廠商於契約所含各項目，其實際支付予其分包廠商之價格，屬

廠商與其分包廠商間之行為。 

 

註：本函說明三之(二)所載「工程採購契約範本」第 5條第 1款第 8目之內容已

有修正。 

備註：註：本函說明三之(二)所載「工程採購契約範本」第 5條第 1款第 8目，

現行內容為：「契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定

或合意方式調整（例如減價之金額僅自部分項目扣減）；未約定或合意調整方式

者，如廠商所報各單項價格未有不合理之處，視同就廠商所報各單項價格依同一

減價比率（決標金額/投標金額）調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與

決標金額不同者，依決標金額與該合計數額之比率調整之。但廠商報價之安全衛

生經費項目、空氣污染防制費項目編列金額低於機關所訂底價之各該同項金額

者，該安全衛生經費項目、空氣污染防制費項目不隨之調低。」 

七、行政院公共工程委員會 112年 11月 24日工程企字第 11200161401號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 112年 11月 24日 

發文字號：工程企字第 11200161401號 

根據 政府採購法第 63條第 1項 

本解釋函上網公告者：企劃處 第三科 李 (先生或小姐) 

附件： 修正對照表-1121124版-勞務承攬參考原則-上網.pdf、 勞務採購契約範

本-1121124版-勞務承攬參考原則-上網.pdf 
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主旨：修正「勞務採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁

https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查

照並轉知所屬機關。 

說明： 

一、依政府採購法第 63 條第 1 項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）

訂定之範本為原則。 

二、配合勞動部 112年 7月 20日勞動關 2字第 1120143108號函修正發布政府機

關(構)運用勞務承攬參考原則之修正情形，修正旨揭契約範本。修正內容對

照表一併公開於本會網站。 

八、行政院公共工程委員會 112年 11月 23日工程企字第 1120100645號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 112年 11月 23日 

發文字號：工程企字第 1120100645號 

根據 政府採購法第 63條第 1項 

本解釋函上網公告者：企劃處 第三科 張 (先生或小姐) 

附件： 公共工程技術服務契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 公共工程專案管

理契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 災後復建工程設計、監造技術服務開口

契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 災害搶險搶修開口契約範本-對照表-揭弊

者保護.pdf、 社會福利服務採購契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 財物採購

契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 採購機關處理廠商人員揭弊作業流程

圖.pdf、 統包工程採購契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 勞動派遣採購契約

範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 勞務採購契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 

媒體服務採購契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 節能績效保證專案統包工程

採購契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 資訊服務採購契約範本-對照表-揭弊

者保護.pdf 

 

主旨：修正「財物採購契約範本」、「勞務採購契約範本」、「統包工程採購契約範

本」、「節能績效保證專案統包工程採購契約範本」、「公共工程技術服務契

約範本」、「公共工程專案管理契約範本」、「資訊服務採購契約範本」、「災

害搶險搶修開口契約範本」、「災後復建工程設計、監造技術服務開口契約

範本」、「媒體服務採購契約範本」、「社會福利服務採購契約範本」、「勞動

派遣採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁

https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查

照並轉知所屬機關。 

說明： 

一、依政府採購法第 63 條第 1 項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）

訂定之範本為原則。 
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二、檢送修正內容對照表，並同步公開於本會網站。修正重點係增訂廠商內部揭

弊者保護制度。 

三、另檢附本會訂定「採購機關處理廠商人員揭弊作業流程圖」，請參採。 

九、行政院公共工程委員會 112年 11月 15日工程企字第 1120025201號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 112年 11月 15日 

發文字號：工程企字第 1120025201號 

根據 政府採購法第 63條第 1項 

本解釋函上網公告者：企劃處 第三科 張 (先生或小姐) 

附件： 工程採購契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 採購機關處理廠商人員揭

弊作業流程圖.pdf 

 

主旨：修正「工程採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁

https://www.pcc.gov.tw 後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請

查照並轉知所屬機關。 

說明： 

一、依政府採購法第 63 條第 1 項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）

訂定之範本為原則。 

二、檢送修正內容對照表，並同步公開於本會網站。修正重點：增訂廠商內部揭

弊者保護制度。 

三、另檢附本會訂定「採購機關處理廠商人員揭弊作業流程圖」，請參採。 

十、行政院公共工程委員會 111年 07月 29日工程企字第 11100036841號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 111年 07月 29日 

發文字號：工程企字第 11100036841號 

根據 政府採購法第 63條第 1項 

本解釋函上網公告者：企劃處 第 4科 沈 (先生或小姐) 

 

主旨：重申機關辦理採購，其各類採購契約以採用主管機關（即本會）訂定之範

本為原則，以降低個案採購契約不完整或未符公平合理原則之情形，詳如

說明，請查照。 

說明： 

一、政府採購法（下稱採購法）第 6 條第 1 項規定：「機關辦理採購，應以維護

公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」第 63

條第 1 項規定：「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項

及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。」其立法理由說明：「……各
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類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，以降低個案採購契約不完整

或未符公平合理原則之情形。」另本會歷次修正各類採購契約範本時，均重

申前揭規定，本會 110 年 7月 19日工程稽字第 1101300192號函（公開於本

會網站）訂定之「採購稽核小組稽核重點事項檢核表」已將其納為稽核重點

事項。 

二、機關依法應採用主管機關（即本會）訂定之契約範本辦理採購，其無必要且

無正當理由者，不得任意刪減或修改契約範本條款，以落實採購法第 6條第

1項、第 63條第 1項規定。 

三、機關不得任意刪減或修改契約範本條款，如致生不公平合理之情形，屬違反

採購法第 63 條及有採購人員倫理準則第 7 條第 3 款之情形。機關自行增加

之契約條款內容所致不公平合理之情形者，亦同。各採購稽核小組必要時應

啟動採購稽核，予以追蹤導正。 

四、機關因個案特性或實際需求，於契約增訂特定條款或於其他招標文件中增加

內容時，應注意是否有與採購法規及契約範本內容不一致或互相衝突之情

形。 

十一、行政院公共工程委員會 112年 06月 30日工程企字第 1120100045號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 112年 06月 30日 

發文字號：工程企字第 1120100045號 

根據 政府採購法其他：其他 

本解釋函上網公告者：企劃處 3科 鍾 (先生或小姐) 

 

主旨：修正本會「投標須知範本」第 16 點無人機條款，詳如說明，請查照並轉

知所屬機關。 

說明： 

一、本會前以 112 年 1 月 4 日工程企字第 1110100844 號函修正旨揭範本，增訂

第 16點之(4)無人機專屬條款，其中(4-1-1-1)及(4-1-2-1)涉及資安檢測有

關內容，因無論用途目的均應辦理資安檢測，且資安檢測機制未臻完備，衍

生實務執行疑義。 

二、依行政院近期召開無人機專案會議決議略以：無人機法規制度未完備前政府

採購先行，機關辦理無人機相關採購，先行要求資安檢測，但範圍排除教育

訓練等低機敏性活動。 

三、本會經與相關目的事業主管機關、採購機關及業界召開數次研商會議，並於

112 年 6 月 19 日交通部民用航空局舉辦之「政府採購無人機資安需求處理

原則說明會」取得共識。 

四、旨揭無人機條款增訂「無人機資安檢測需求」附表，所列無人機產品資安檢

測等級分類及適用情形，採正面表列方式，未納入者，即不適用資安檢測；
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又已列入者，另訂有排除適用情形，例如位於紅區之學校或訓練單位辦理無

人機有關教育訓練或競賽，報經地方政府備查後即排除適用。 

五、前揭「無人機資安檢測需求」附表引用「無人機資安聯合驗測實驗室」訂定

之「無人機資安保障規範」及台灣資通產業標準協會發布之「物聯網場域資

安防護評估指引」，以招標公告或邀標時適用之版本為準，履約期間如有變

更資安需求者，機關得以契約變更方式處理。 

六、機關辦理無人機相關採購，應視個案實際情形於採購預算編列資安檢測費

用。客製化之財物採購，第 1次型式檢測費用由機關預算支應；勞務採購，

機關依使用架數、使用頻率等因素評估所需檢測費用。 

七、旨揭無人機條款為一般通案性規範，係機關採購之共同資安基本需求，整機

不得為大陸廠牌(不及於零組件之廠牌)；機關有特殊資安需求考量者，例如

涉軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等，請機

關衡酌個案特性，以適當資安標準妥適訂定，例如提高資安檢測等級或明定

不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌之零組件等。 

八、機關依本會 112 年 1 月 4 日函頒之投標須知範本招標決標之無人機相關採

購案，尚於履約階段者，得依個案特性及實際需要辦理契約變更，以符合實

需。 

九、機關採購取得或使用無人機，如利用本會其他招標文件範本而未訂有旨揭無

人機條款者，請自行將旨揭無人機條款納入個案招標文件。 

十、旨 揭 範 本 及 其 修 正 對 照 表 電 子 檔 公 開 於 本 會 網 站

（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格。 

十二、行政院公共工程委員會 112年 05月 29日工程企字第 1120100254號 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 112年 05月 29日 

發文字號：工程企字第 1120100254號 

根據 政府採購法綜合：綜合 

本解釋函上網公告者：企劃處 第三科 張 (先生或小姐) 

附件： 發文附件一.PDF、 發文附件二.pdf 

 

主旨：機關辦理採購，可參考本會訂定相關採購文件範本，並善用本會網站資源

及政府採購法（下稱採購法）相關彈性機制，詳如說明，請查照。 

說明： 

一、依監察院 112 年 2 月 13 日院台財字第 1122230045 號函檢附調查意見五、

（一）辦理（如附件）。 

二、為協助基層人員辦理採購，本會已就各機關辦理採購作業，從招標至驗收各

階段，訂定採購業務標準化作業流程及控制重點，建立投標須知範本、多種

採購契約範本及表單格式等，供機關使用；並訂定各類政府採購錯誤行為態
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樣，提醒採購人員避免發生缺失。上開資訊皆公開於本會網站，分述如下： 

(一)採購業務標準化作業流程及控制重點：本會訂有包含招標、開標、審標、

決標、履約管理、驗收及處理異議等階段之標準化作業流程及控制重點，

並附檢查表，供各機關視業務性質採用（公開於本會網站

（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\採購業務標準化作業流程及控

制重點）。 

(二)投標須知範本及採購契約範本：按採購法第 63 條第 1 項規定，機關辦

理採購，其契約以採用本會訂定之範本為原則。本會業訂定各類採購契

約範本、投標須知範本及相關招標文件及表格，供各機關參採使用（公

開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及

表格 ）。 

(三)政府採購錯誤行為態樣：為避免機關辦理採購發生錯誤情形，本會業訂

定各類採購錯誤行為態樣，包括：政府採購錯誤行為態樣、選擇性招標

錯誤行為態樣、機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣、最有利標錯誤行

為態樣、評分及格最低標錯誤行為態樣、採購法第 22 條第 1 項各款執

行錯誤態樣、機關辦理公告金額十分之一以下採購常見誤解或錯誤態

樣 、 常 見 保 險 錯 誤 及 缺 失 態 樣 等 （ 公 開 於 本 會 網 站

（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\採購稽核\採購錯誤行為\本會

函頒各類型採購錯誤行為態樣）。 

三、另機關辦理採購，得按個案特性及實際需要，善用採購法相關彈性機制，採

用合宜作業方式，以提升採購品質及效率，說明如下： 

(一)委託機關代辦採購：機關如受限於組織功能，乏有足夠之採購專業人員，

得依採購法第 40條規定，洽由其他具有專業能力之機關代辦採購業務。

本會為建立採購法第 40 條代辦採購機制，協助非工程專業機關辦理工

程採購，以提升公共工程進度及品質，已訂定「機關洽請代辦工程採購

執行要點」及「公共工程洽辦機關與代辦機關權責劃分參考原則」，可

供機關依循。另洽辦機關應慎選代辦機關，並於代辦協議要求代辦機關

善盡職責。 

(二)辦理集中採購或共同供應契約： 

1、 不同機關有相同之採購需求，可於年度開始或一定期間，由縣市政

府或鄉鎮市區公所調查採購需求辦理集中採購或共同供應契約；另

亦可利用其他機關已簽訂之共同供應契約辦理採購，以減少人力負

荷。 

2、 機關辦理共同供應契約應符合共同供應契約實施辦法之相關規定，

例如：機關辦理共同供應契約採購應先辦理需求調查（第 4 條）；

契約所載可供訂購之期間(包含後續擴充)最長以二年為限（第 11

條）；訂約機關發現市場行情明顯下降時，應辦理查價，俾與訂約

廠商協議變更契約降價（第 9條）。 
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3、 另機關辦理集中採購，其執行注意事項，例如訂約、履約保證金收

取、履約管理及驗收、監辦作業，依採購法第 101條通知等，可由

機關間相互協調，本會 106年 12月 27日工程企字第 10600373580

號函，併請參考（公開於本會網站）。 

(三)善用開口契約： 

1、 機關辦理採購，如履約期間數量不確定，得就歷年採購之需求經驗，

辦理開口契約；於契約成立後，由廠商依機關通知之範圍及數量施

作或供貨，可應用於災害搶修搶險或一定期間內辦理相同項目之採

購，減少採購次數。 

2、 開口契約採單價決標者，應於招標文件載明履約期間預估需求數量

及採購金額上限；其採購金額及決標金額，應分別依採購法施行細

則第 6 條第 5 款及政府採購公告及公報發行辦法第 13 條第 1 項第

6款規定計算。 

十三、行政院公共工程委員會 109年 3月 6日工程企字第 1090100120號 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 109年 3月 6日  

發文字號：工程企字第 1090100120號  

根據政府採購法 第五十二條  

本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科  張 (先生或小姐)  

附件：檔名為 1090100120.doc   

 

主旨：檢送本會訂定之「政府採購之決標方式參考原則」，請查照並轉知所屬機

關。 

說明： 

一、總統 108年 5月 22日公布修正政府採購法部分條文，刪除原政府採購法第

52條第 2項：「機關採前項第三款決標者，以異質之工程、財物或勞務採

購而不宜以前項第一款或第二款辦理者為限。」修法說明略以：「各機關辦

理採購之目的及需求各異，欲達成之採購功能及品質之要求亦非一致，就

決標原則之擇定，應由各機關視個案性質及實際需要擇適當方式辦理。一

般實務執行，因『異質』之評估，難以訂定客觀量化標準可供依循，且機

關尚需就個案簽報為何不宜採最低標決標之理由，易造成機關捨繁就簡之

保守心態。為避免實務執行困擾，並鼓勵機關靈活運用採購策略，以提升

採購之效率、功能及品質，爰予刪除」。 

二、為利機關瞭解現行法令規定，依個案特性及實際需要擇定適當之決標方

式，爰訂定旨揭參考原則，俾利實務執行時有所遵循，選擇具有履約能力

之廠商，確保採購品質及效率。 
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十四、行政院公共工程委員會 96年 01月 18日工程企字第 09600014090 號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 96年 01月 18日 

發文字號：工程企字第 09600014090號 

根據 政府採購法第 36條、政府採購法其他 

本解釋函上網公告者：企劃處 第三科 林 (先生或小姐) 

 

主旨：有關「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」營業項目審查執行注意

事項，詳如說明，請 查照辦理並轉知所屬（轄）機關。 

說明： 

一、依據經濟部商業司 96年 1月 9日經商 6字第 09502186320號函，暨臺北縣

政府採購中心 95年 12月 6日北採一字第 0950006805號函辦理。 

二、機關辦理採購，得依本會訂頒之「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」

第 3條第 4項規定，視個案特性及實際需要，以經濟部編訂之「公司行號營

業項目代碼表」所列大類、中類、小類或細類項目為基準，於招標文件規定

廠商之登記或設立之證明，須具有特定營業項目（非屬許可業務）方可參與

投標，除不得不當限制競爭外，機關於審查廠商營業項目時，併應注意下列

事項： 

(一)針對依「公司行號營業項目代碼表」所訂細類代碼及業務別記載者，依

前揭代碼表所列項目認定之。 

(二)針對已設立登記之公司，其所營事業仍為文字敘述者，機關於審查該案

廠商之營業項目時，尚應考量其登記業務內容與代碼表所列項目之相關

性，從寬認定。併請參閱本會 89年 3月 17日（89）工程企字第 89007116

號函釋例（公開於本會網站）說明二內容。 

(三)針對以概括方式載明「除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」

者，認定該廠商具投標資格。 

三、各機關審查廠商營業項目，如仍有認定上之疑義，請逕向營業項目編訂主管

機關「經濟部商業司」洽詢。 

十五、行政院公共工程委員會 101年 2月 23日工程企字第 10100063880 號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 101年 2月 23日  

發文字號：工程企字第 10100063880號  

根據政府採購法 第四十六條  

本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科  鍾 (先生或小姐)  

 

主旨：機關依政府採購法第 22條第 1項第 9款及第 10款辦理評選優勝廠商，其
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與優勝廠商議價前之訂定底價事宜如說明，請 查照並轉知所屬機關。 

說明： 

一、本會 99年 4月 14日工程企字第 09900145930號函(公開於本會網站)略以：

「據部分廠商反映，機關於議價前訂定之底價偏低，壓迫廠商減價，與採行

最有利標決標之宗旨不一致」。 

二、機關如刻意訂定偏低之底價，以阻止非屬意之廠商得標，對於屬意之廠商卻

又訂定較高之底價，以利其得標，涉及違反政府採購法下列規定，請勿採行： 

(一)第 6條：機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商

不得為無正當理由之差別待遇。 

(二)第 46 條：底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機

關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定。 

三、政府採購法施行細則第 54條第 3項規定：「限制性招標之議價，訂定底價前

應先參考廠商之報價或估價單。」其目的係要避免機關訂出不合理之底價。 

四、按採購人員倫理準則第 7條第 3款、第 6款及第 17款規定：「採購人員不得

有下列行為：三、不依法令辦理採購。…六、未公正辦理採購。…十七、意

圖為私人不正利益而高估預算、底價或應付契約價金，或為不當之規劃、設

計、招標、審標、決標、履約管理或驗收。」採購人員如有操弄底價，為不

當之決標行為者，機關應依同準則第 12條及第 13條規定處理；其觸犯刑事

法令者，移送司法機關處理。 

十六、行政院公共工程委員會 95年 7月 10日工程企字第 09500254920號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 95年 7月 10日  

發文字號：工程企字第 09500254920號  

根據政府採購法 第三十三條  

本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科  陳 (先生或小姐)  

 

主旨：有關函詢準用最有利標及採最有利標精神議、減價程序執行疑義，復如

說明，請 查照。 

說明： 

一、復 貴府 95年 6月 22日府授工三字第 09503159800號函。 

二、有關法務部研編「縣市政府採最有利標決標採購案件執行情形檢討分析專

報」，所稱「議、減價過程不符規定，影響底價訂定之公正性」乙節，廠商

如須依招標文件提出報價者，應於投標文件內載明，尚非於議價現場再將

投標單交廠商填寫投標價。 

三、政府採購法（以下簡稱本法）第 33條所稱「廠商之投標文件，應以書面密

封」，尚非指廠商之投標價應單獨密封；除有本法施行細則第 44條第 5項

之情形外，無須將其分別密封。 
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四、依本法施行細則第 54條規定，限制性招標之議價，訂定底價前應先參考廠

商之報價或估價單。依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第 2條第

1項第 3款規定，擇符合需要者辦理議價，亦適用之。 

十七、行政院公共工程委員會 98年 06月 12日工程企字第 09800243550 號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 98年 06月 12日 

發文字號：工程企字第 09800243550號 

根據 政府採購法第 50條 

本解釋函上網公告者：企劃處 第五科 楊 (先生或小姐) 

 

主旨：關於本會電子投開標及決標作業與內政部營建署「營造業登記資料查詢系

統」介接相關事宜，本會研處如說明，請 查照。 

說明： 

一、復 貴部 98 年 2 月 25 日台審部五字第 0980000389 號函及 6 月 2 日台審部

五字第 0980002128號函。 

二、關於 貴部 98年 2月 25日函，本會先前未收到該函，經通知 貴部收發單

位補發後，已於 6月 4日收到電子公文。 

三、目前系統介接處理情形，說明如下： 

(一)已分別於 3 月 24 日及 4 月 28 日於拒絕往來廠商名單查詢及政府領投

標及廠商型錄系統之開標功能，增加內政部營建署「營造業基本資料查

詢」連結，提供機關於開標前，可查詢投標廠商之營造業登記現況。 

(二)機關辦理決標公告及定期彙送時，當得標廠商組織型態點選公司或商業

登記，得標廠商類別點選營造業者，將出現該型態或類別之廠商資格查

詢網址，供機關於刊登決標公告前，查詢及確認得標廠商有無經撤銷登

記或受停業處分仍承攬公共工程之情形，該系統功能已於 6月 1日完成

上線。 

(三)本會電子投開標及決標作業與內政部營建署「營造業登記資料查詢系

統」介接，已完成系統介接申請及交換資訊格式確認，程式開發已納入

本會進行中之第 2 代政府電子採購網，預計於 99 年 1 月 1 日上線，屆

時可由程式自動檢核以避免經撤銷登記或受停業處分仍得標公共工程

之情形。 

四、目前開標前及決標公告作業程序之檢核機制如下： 

(一)開標前：可使用拒絕往來廠商名單查詢，或政府領投標及廠商型錄系統

開標功能與內政部營建署「營造業基本資料查詢」連結，於開標前查詢

並確認投標廠商有無經撤銷登記或受停業處分仍投標公共工程。如有，

依政府採購法第 50 條第 1 項規定不予開標決標情形，並依政府採購法

施行細則第 55條規定不列入合格廠商。 
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(二)決標公告：機關辦理決標公告及定期彙送時，將出現內政部營建署「營

造業基本資料查詢」查詢網址，供機關查詢及確認得標廠商有無經撤銷

登記或受停業處分仍欲承攬公共工程之情形。如有，依政府採購法第 50

條第 2項規定辦理。 

十八、行政院公共工程委員會 109年 11月 10日工程企字第 1090100753號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 109年 11月 10日 

發文字號：工程企字第 1090100753號 

根據 政府採購法綜合 

本解釋函上網公告者：企劃處 第三科 張 (先生或小姐) 

附件： 1090100753.zip 

 

主旨：檢送本會訂定「採購評選作業檢核表」乙份，並修正「最有利標作業手冊」

及「機關辦理最有利標簽辦文件範例」，請查照並轉知所屬機關。 

說明： 

一、為避免機關辦理評選作業，因疏忽致發生違反法令規定情形，爰本會訂定旨

揭檢核表，供機關人員檢核內控參採使用並存檔備查，無須簽報及核定，以

免增加行政作業。 

二、配合上開檢核表，修正「最有利標作業手冊」，重點如下（電子檔並登載於

本會網站>首頁 https://www.pcc.gov.tw>政府採購>採購手冊及範例>最有

利標>最有利標作業手冊）： 

(一)新增肆、九、（六）：本會訂定「採購評選作業檢核表」，各機關得於「評

選委員會成立」、「評選時」、「評選後」階段，視個案情形參採使用並存

檔備查。 

(二)修正附錄內容：配合「機關巨額工程採最有利標決標作業要點」於 109

年 9 月 21 日停止適用，爰予以刪除；鑑於手冊部分內容（例如機關辦

理最有利標簽辦文件範例、公共工程專案管理技術服務、建築物工程技

術服務、資訊服務採購評選項目及配分權重範例），已公開於本會網站，

爰移列附錄並註明網頁，以便查閱最新內容。 

三、修正「機關辦理最有利標簽辦文件範例」，重點略以（電子檔並登載於本會

網站>首頁 https://www.pcc.gov.tw>政府採購>採購手冊及範例>機關辦理

最有利標簽辦文件範例）： 

(一)議程表之項次 2：修正為「確認委員已知悉『採購評選委員會委員須知』

內容，且無應辭職或予以解聘之情形，並納入會議紀錄」。 

(二)會議紀錄：增加委員確認事項（評選委員確認知悉「採購評選委員會委

員須知」內容，且無應辭職或予以解聘之情形）及「出席評選委員簽名」

欄位。 
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十九、行政院公共工程委員會 111年 04月 06日工程企字第 1110004532號函 

行政院公共工程委員會 函 

 

發文日期：中華民國 111年 04月 06日 

發文字號：工程企字第 1110004532號 

根據 政府採購法其他 

本解釋函上網公告者：企劃處 四科 楊 (先生或小姐) 

 

主旨：檢送本會修正後「常見保險錯誤及缺失態樣」及「機關辦理保險事項檢核

表」(如附件 1)，詳如說明，請查照。 

說明： 

一、依中華民國產物保險商業同業公會(下稱產險公會)111年 2月 25日(111)產

工字第 010 號函(如附件 2)及本會 110 年 11 月 10 日「研商營造綜合保險

(CAR)及安裝工程綜合保險(EAR)基本條款執行事宜會議」紀錄之結論二(如

附件 3)辦理。 

二、本次修正重點如下： 

(一)依金融監督管理委員會(下稱金管會)及其洽請產險公會評估結果，「營

造綜合保險」及「安裝工程綜合保險」契約條款第 1條內容「需予修復

或重置」本意，非指不予修復或重置時保險公司得以拒賠，且理賠實務

作業亦有已施工完成之永久工程縱不需修復或重置仍有理賠情形，爰刪

除旨揭錯誤態樣一、(五)「保險單載明需修復或重置時，保險人始負賠

償之責」內容，並增列五、(九)「誤認保險契約載明『需予修復或重置

時，除約定不保事項外，本公司對被保險人負賠償之責』係以『需予修

復或重置』為先決條件，意即誤認承保工程因不可預料之意外事故造成

毀損或滅失，無修復或重置之可能時，保險公司不負賠償責任。」 

(二)另本會 110 年 3 月 9 日修正工程採購契約範本第 13 條第(三)款第 1 目

內容，其修正說明「配合市售保險單之內容已無不扣除社會保險之給付，

爰刪除原條文選項內容，回歸市場機制，並載明雇主意外責任保險之承

保範圍。」爰刪除旨揭錯誤態樣一、(三)「雇主意外責任險之承保範圍，

例如保險人所負之賠償責任以超過社會保險之給付部分為限，不符契約

約定。」內容。 

(三)旨揭檢核表配合錯誤態樣修正，爰刪除履約階段項次 6及項次 8。 

二十、臺中市政府 104年 12月 23日府授建品字第 1040276952號函 

臺中市政府 函 

 

發文日期：中華民國 104年 12月 23日  

發文字號：府授建品字第 1040276952號  

速別：普通件密等及解密條件或保密期限：  
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附件：臺中市政府委託技術服務採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準、臺中

市政府工程採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準  

 

主旨：訂定「臺中市政府委託技術服務採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準」

暨修正「臺中市政府工程採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準」，並自

即日起生效，請查照 。  

說明： 

一、檢送「臺中市政府委託技術服務採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準」

及「臺中市政府工程採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準」各乙份。 

二、旨揭扣罰基準自即日起生效，請本府所屬各工程主辦機關納入契約辦理。 

三、請本府秘書處將下達之行政規則刊登市政公報，並請法制局上載法規資料庫。 

四、副本抄送本市和平區公所，請 貴所參考辦理。   

二十一、臺中市政府 105年 6 月 1日以府授建品字第 1050114029號函 

臺中市政府 函 

 

發文日期：中華民國 105年 6月 1日  

發文字號：府授建品字第 1050114029號  

速別：普通件  

密等及解密條件或保密期限：  

附件：如主旨(1050114029_Attach01.doc)  

 

主旨：各機關學校辦理竣工確認，請填寫竣工確認紀錄表及竣工確認照片表(如

附)，俾確認竣工後續辦初驗(驗收)程序， 請 查照。  

說明： 

一、依據 105 年 4 月 14 日公共工程品質推動委員會 105 年第 1 季會議指示事項

七及 105年 5月 25日標案進度管制會報決議事項辦理。 

二、依政府採購法施行細則第 92 條規定:「...除契約另有規定者外，機關應於

收到該書面通知之日起七日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣

核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，

仍得予確定。…」，爰除契約另有規定者外，機關應於收到廠商竣工書面通

知之日起七日內會同監造單位及廠商於現場確認，依所確認項目定性定量記

錄於竣工確認紀錄表並拍照(監造人員及主辦單位人員應入鏡)，確認竣工後

續辦初驗(驗收)程序。 

三、請各機關學校政風室、會計室確認主辦機關派員驗收文件是否檢附竣工確認

紀錄，以完成竣工確認程序。   

 


